XƯỞNG PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN CẢNH ĐÔNG

Phân xưởng sơn số 1

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Tên kế hoạch: Kế hoạch sản xuất sơn tĩnh điện

Quản lý: Đoàn Đức Duy

Thời gian: 2024-01-06 đến 2024-01-10

Trạng thái: Đang thực hiện

Chi tiết kế hoạch:

STT	Tên công việc	Nhân viên	Thiết bị	Nguyên vật liệu	Số lượng	Đon vị tính	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái
1	Chuẩn bị bề mặt	Lê Thanh Tùng	Máy mài, Máy cắt, Máy phun sơn	Dầu mài, Cát nhám, Dung môi	100,50,150	lit, kg, lit	2024-01-06	2024-01-10	Đang thực hiện
2	Phủ lớp sơn đầu tiên	Nguyễn Thị Hồng	Máy phun son	Dung môi, Sơn tĩnh điện	30,30	thùng, lít	2024-01-06	2024-01-10	Đang thực hiện
3	Kiểm tra chất lượng	Vũ Minh Đức	Máy đo độ dày sơn, Đèn kiểm tra	Sơn tĩnh điện	30	thùng, lít	2024-01-06	2024-01-10	Đang thực hiện
4	Phủ lớp sơn cuối cùng	Lê Thị Lan	Máy phun sơn	Dung môi, Sơn tĩnh điện	30,50	thùng, lít	2024-01-06	2024-01-10	Đang thực hiện

Hà Nội, ngày ... tháng

măm

.... Người kiểm tra